ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в договор
по проведенному запросу предложений у субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «Ремонт АБЗ ППК, инв. № 3103 в т. ч. ремонт душевых, ремонт оконных и дверных блоков»

г. Туапсе

Способ закупки: запрос предложений.

Предмет и условия договора: Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «**Ремонт АБЗ ППК, инв. № 3103 в т. ч. ремонт душевых, ремонт оконных и дверных блоков».**

Начальная (максимальная) цена договора: 1 420 690 (один миллион четыреста двадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей, 50 коп. с НДС 18%.
Срок выполнения работ: 88 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу №34-13/21 от 24.03.2016 г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www. tmtp. ru, заключен договор №07-18/0158 от 07.04.2016 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "Южная Строительная Компания" (ООО "ЮСКо") на выполнение ремонта зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «**Ремонт АБЗ ППК, инв. № 3103 в т. ч. ремонт душевых, ремонт оконных и дверных блоков»** на следующих условиях:
Цена договора: 1 195 596,33 рублей (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 60 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения №1 от 14. 06.2016г. к Договору на сумму 68138 рублей (с НДС 18%) является решение Заказчика, принятое в соответствии с необходимостью выполнения дополнительных видов работ в ходе выполнения ремонтных работ по Договору.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 1 263 734,33 рублей (с НДС 18%).

Общий срок выполнения работ по договору составит 67 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков