ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в договор по проведенному запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «Ремонт помещений административного здания АГК «Каравелла».

г. Туапсе

Номер извещения: 31603348028
Способ закупки: запрос предложений.

Наименование закупки: Выполнение работ «Ремонт помещений административного здания АГК «Каравелла».

Заказчик: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»).
Адрес места нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской Бульвар, д.2.
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской Бульвар, д.2.
Контактное лицо: Юрченко Надежда Ивановна
Контактный телефон/факс: +7 (86167) 71-920
Адрес электронной почты: N.Yurchenko@tmtp.ru

Согласно протоколу №34-13/17 от 15.03.2016 г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www.tmtp.ru, заключен договор №07-18/0157 от 06.04.2016 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "РУСО" на выполнение ремонта помещений административного здания АГК «Каравелла» на следующих условиях:
Цена договора: 843 056 рублей (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 35 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору является решение Заказчика, принятое в связи с необходимостью выполнения дополнительных видов работ, что увеличивает стоимость и срок выполнения работ по договору на 2 рабочих дня.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 855 091,12 рублей (с НДС 18%).

Общий срок выполнения работ по договору составит 37 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков