АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(АО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений в договор
по проведенному запросу предложений на право заключения договора
на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений:
«ПКМ. Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218»;
«ПКМ. Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв. № 10051».

г. Туапсе

Способ закупки: запрос предложений.

Предмет и условия договора: выполнение работ по ремонту зданий и сооружений: «ПКМ. Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218»; «ПКМ. Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв. № 10051».

Начальная (максимальная) цена договора: 1 515 870 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) руб. 48 коп., с НДС 18 %.
Срок выполнения работ: 75 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу №34-13/29 от 17.06.2016г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www. tmtp. ru, заключен договор подряда № 07-18/0375 от 07.07.2016 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "Южная Строительная Компания" (ООО "ЮСКо") на выполнение ремонта зданий и сооружений: «ПКМ. Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218»; «ПКМ. Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв. № 10051» на следующих условиях:

Цена договора: 1 406 859,71 рублей (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 60 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения №1 от 02. 09. 2016г. к Договору на сумму 115 298,98 рублей (с НДС 18%) является решение Заказчика, принятое в соответствии с необходимостью выполнения дополнительных видов работ в ходе выполнения ремонтных работ по Договору.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 1 522 158 рублей, 69 коп. (с НДС 18%).

Общий срок выполнения работ по договору составит 75 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков