АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(АО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений в договор
по проведенной прямой закупке на проведение авторского надзора за объектом: «Техническое перевооружение систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6.

г. Туапсе «17» октября 2016 г.

Способ закупки: Прямая закупка (у единственного поставщика).

Предмет и условия договора: Проведение авторского надзора за строительством объекта: «Техническое перевооружение систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6».

Начальная (максимальная) цена договора: 300 000,00 рублей с НДС 18%.
Срок выполнения работ: до 30.05.2016г.

Заказчик: Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу № 04-ОКС/37 от 27.12.2012г. прямой закупки, размещенному на сайте АО «ТМТП» www.tmtp.ru,, заключен договор № 124-П/12 от 29.12.2012г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью ИКЦ "ПромТехноЭксперт" (ООО "ПТЭ") на выполнение авторского надзора за техническим перевооружением систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6 на следующих условиях:

Цена договора: 300 000,00 рублей с НДС 18%.
Срок выполнения работ: до 30.05.16г.

Основанием для заключения дополнительного соглашения № 3 от 13.10.2016г. к Договору о продлении срока выполнения работ до 30 ноября 2016г. без изменения цены договора является решение Заказчика, принятое в соответствии с необходимостью выполнения дополнительных работ по выполнению авторского надзора за строительством в соответствии п.8.1. Договора авторского надзора.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков