ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в договор
по проведенному запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6. Окончание 1 этапа.
»

г. Туапсе «11» апреля 2016 г.

Способ закупки: прямая закупка.

Предмет и условия договора: Выполнение работ по техническому перевооружению систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6. Окончание 1 этапа.

Начальная (максимальная) цена договора: 8 890 877,78 рублей с НДС 18%.
Срок выполнения работ: 65 календарных дней с даты передачи строительной площадки при условии передачи оборудования поставки Заказчика.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу №34-22/67 от 09.10.2015 г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www.tmtp.ru,, заключен договор № 07-18/0539 от 05.10.2015г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "Информационно Коммуникационные Системы" (ООО "ИК системы") на выполнение работ по техническому перевооружению систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции (инв. №20157), расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6. Окончание 1 этапа на следующих условиях:

Цена договора: 8 890 877,78 рублей (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 65 календарных дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения №2 от 10.02.2016г. к Договору о продлении срока выполнения работ до 23 апреля 2016г. является решение Заказчика, принятое в соответствии с необходимостью выполнения работ по монтажу дополнительных пультов управления насосными агрегатами и пуско-наладочными работами приборов ПАЗ поставки Заказчика в соответствии п.4.1.2 Договора подряда.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 9 129 517,13 рублей (с НДС 18%).

Зам. председателя закупочной комиссии П.М. Гин