**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**
**(ОАО «ТМТП»)**

**ИНФОРМАЦИЯ**
**о внесении изменений в договор по проведенному запросу предложений у субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «Ремонт диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222».**

**г. Туапсе** 05 мая **2016г.**

**Способ закупки:** запрос предложений.

**Предмет и условия договора:** Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП»: «**Ремонт диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222».**

**Начальная (максимальная) цена договора:** 141 913 (сто сорок одна тысяча девятьсот тринадцать) руб., с НДС 18%.
**Срок выполнения работ:** 30 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.
**Заказчик:** Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу №34-13/12 от 02.03.2016 г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www.tmtp.ru, заключен договор №07-18/0094 от 14.03.2016 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "Южная Строительная Компания" (ООО "ЮСКо") на выполнение ремонта диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222 на следующих условиях:
Цена договора: 141 602рубля 89 коп. (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 25 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения №1 от 27.04.2016г. к Договору на сумму 25 557,33 рублей (с НДС 18%) является решение Заказчика, принятое в соответствии с необходимостью выполнения дополнительных видов работ в ходе выполнения ремонтных работ по Договору.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 167 160,22 рублей (с НДС 18%).

Общий срок выполнения работ по договору составит 28 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков